

岡山県公共事業の再評価について

令和6年10月30日

岡山県事業評価監視委員会

令和6年10月30日

岡山県知事 伊原木 隆太 殿

岡山県事業評価監視委員会

委員長 橋 本 成 仁



岡山県公共事業の再評価について

本委員会は、岡山県公共事業の再評価について、慎重に審議を行い、その結果を取りまとめましたので報告します。

なお、岡山県におかれては、本委員会の審議結果を尊重し、公共事業の推進に当たられるよう要望します。

はじめに

本委員会は、令和6年10月4日に、岡山県土木部が再評価を実施する13箇所について評価結果の報告を受け、そのうち4箇所については評価内容を審議した。

1 審議対象箇所

(1) 審議対象箇所

審議対象4箇所の事業概要及び県の対応方針（案）は次のとおりである。

○事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業（平成27年度採択事業）

事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	対応方針（案）	担当課
交通安全事業 つやまやなはら 県道 津山柵原線 よこやま 津山市横山 地内	歩道設置 延長 L=450m 幅員 W=6.0(10.0)m 事業費 C=4.0億円	H27～R9	現計画を継続	道路整備課
地すべり対策事業 そのお 地すべり防止区域 園尾地区 こせちょうそのお 高梁市巨瀬町園尾 地内	地すべり対策施設整備 横ボーリング工 L=3,146m 集水井工 N=10基 鋼管杭工 N=64本 アンカー工 N=64本 事業費 C=7.0億円	H27～R11	現計画を継続	防災砂防課

○知事が特に再評価の必要があると認める事業

事業名・箇所名・位置	事業概要・事業費	事業期間	対応方針（案）	担当課
道路改良事業 みまさかおかやま 地域高規格道路 美作岡山道路 せとちょうしおのう 岡山市東区瀬戸町塩納 くろつち ～勝田郡勝央町黒土 地内	バイパス整備 延長 L=36km 幅員 W=7.0(10.5)m 事業費 C=1,520億円	H5～R12	現計画を継続	道路建設課
港湾整備事業 かさおかこう 地方港湾 笠岡港 こうかんちょう 笠岡市鋼管町 地先	浚渫土処理護岸 外周護岸 L=1,717m 軟弱地盤処理工 (減量化) A=30.6ha 築堤工 L=2,272m 事業費 C=172億円	H4～R15	現計画を継続	港湾課

(2) 委員会の意見

①交通安全事業 県道 津山柵原線
県の対応方針（案）は妥当である。

②地すべり対策事業 地すべり防止区域 園尾地区
県の対応方針（案）は妥当である。

③道路改良事業 地域高規格道路 美作岡山道路
県の対応方針（案）は妥当である。

④港湾整備事業 地方港湾 笠岡港
県の対応方針（案）は妥当である。

2 その他の箇所

(1) その他の箇所

審議対象を除く 9 箇所の事業概要及び県の対応方針（案）は次のとおりである。

○事業採択後 10 年間を経過した時点で継続中の事業（平成 27 年度採択事業）

事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率 (%)	対応方針 (案)	担当課
交通安全事業 よりしまかさおか 県道 寄島笠岡線 にしおおしま 笠岡市西大島 地内	歩道設置 延長 L=1,250m 幅員 W=5.5 (9.25) m 事業費 C=2.9億円	H27～R8	70%	現計画を継続	道路整備課
地すべり対策事業 やまもと 地すべり防止区域 山本地区 なりわちようなりわ 高梁市成羽町成羽 地内	地すべり対策施設整備 水路工 L=910m 横ボーリング工 N=11基 集水井工 N=4基 事業費 C=4.3億円	H27～R8	49%	現計画を継続	防災砂防課

○再評価後 5 年間を経過した時点で継続中の事業（令和元年度再評価事業）

事業名・箇所名・位置	事業概要・事業費	事業期間	進捗率 (%)	対応方針 (案)	担当課
道路改良事業 くらしまかさおか 県道 倉敷笠岡線 ふなおちようふなお 倉敷市船穂町船穂 たましまながお ～玉島長尾 地内	バイパス整備 延長 L=2,870m 幅員 W=6.5 (24.0) m 事業費 C=78億円	H12～R12	59%	現計画を継続	道路建設課

事業名・箇所名・位置	事業概要・事業費	事業 期間	進捗率 (%)	対応方針 (案)	担当課
河川改修事業 一級河川 吉井川 (佐伯) 和気郡和気町岩戸 ～赤磐市稲蒔 地内	河道整備 延長 L=10,800m 築堤、護岸等 事業費 C=40億円	H22～R19	24%	現計画を 継続	河川課
河川改修事業 二級河川 砂川 (一宮) 岡山市北区一宮 ～福谷 地内	河道整備 延長 L=2,500m 築堤、護岸等 事業費 C=27億円	H2～R6	92%	現計画を 継続	河川課
河川改修事業 二級河川 前川 総社市赤浜～三須 地内	河道整備 延長 L=5,400m 築堤、護岸等 事業費 C=67億円	S62～R13	93%	現計画を 継続	河川課
海岸保全施設整備 (高潮対策) 事業 岡山港海岸 北浦幸島地区 ・小串地区・立川地区 岡山市東区正儀 ～南区築港元町 地内	海岸保全施設整備 延長 L=6,567m 護岸、堤防等 事業費 C=47億円	H12～R11	81%	現計画を 継続	港湾課
海岸保全施設整備 (高潮対策) 事業 東備港海岸 日生地区 備前市日生町日生 地内	海岸保全施設整備 延長 L=3,680m 護岸、胸壁 事業費 C=9.8億円	H22～R11	47%	現計画を 継続	港湾課
広域営農団地農道整備事業 備前東部地区 赤磐市惣分 ～備前市吉永町南方 地内 和気郡和気町保曾 ～南山方 地内	農道 延長 L=21,070m 幅員 W=4.0(5.0)～ 5.5(7.0)m 事業費 C=161億円	H7～R8	98%	現計画を 継続	農村 振興課

(2) 委員会の意見

県の対応方針(案)は妥当である。

岡山県事業評価監視委員会委員名簿

委員長	はしもと せいじ 橋本 成仁	岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 教授
	いのうえ じろう 井上 治郎	(一財)岡山経済研究所 調査部長
	さの きょうこ 佐野 京子	弁護士
	だ たい ひさし 駄田井 久	岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 准教授
	た な か かつじ 田中 勝次	岡山商科大学経済学部 教授
	にしたに じろう 西谷 治朗	岡山県経営者協会 専務理事
	わたなべ むつみ 渡辺 睦	一級建築士