

令和2年度県計画策定スケジュール(医療分) (現時点での想定)

時期	県	国
R1 7～8月	関係団体へ令和2年度事業に係る提案募集	令和2年度概算要求
9月～12月	提案事業の内容確認 令和2年度当初予算編成作業 事業提案団体との個別ヒアリング	令和2年度予算案の閣議決定
R2 1～2月	医療対策協議会部会の開催	
3月頃	国へ要望調査の報告	令和2年度予算成立
4月以降 見込み		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">都道府県ヒアリング</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">継続して国、関係 団体と協議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">継続して県と協議</div> </div>		
5～6月頃	医療対策協議会部会の開催	
8～9月頃	県計画の提出、交付申請	内示 交付決定

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。

国が示す区分6の想定スケジュール

時期	県	国
R2 1～3月	国へ要望調査の報告 ※既存の事業含め、働き方に関する事業は全て区分4と整理	国の要望調査 ※区分6は別途調整
3月～4月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">都道府県ヒアリング</div> ※区分4, 6を振り分け	
5月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">医療対策協議会部会</div>	
6月以降	必要に応じて補正予算後に 二次要望	内示 必要に応じて二次募集

※ 今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。