美岡だより　第８４号

飯岡地区の内水対策事業と滝谷川・滝谷池の工事進捗状況について

令和７年１月
岡山県・美咲町

美作岡山道路の建設推進に、平素よりご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本号では、内水対策事業に関する工事と、滝谷川・滝谷池の改修工事についての取り組みをお伝えします。
内水対策事業としては、遊水地18,000㎥と排水能力1.5㎥/sのポンプを整備します。
滝谷川改修工事は、滝谷池のかんがい機能廃止工事に伴う、滝谷川の付け替え工事です。
令和６年12月15日に工事説明会を開催し、遊水地掘削工事、滝谷川改修工事（１工区、２工区）に着手しました。
なお、滝谷川改修工事にあたっては、地域の方々のご協力を頂き、月の輪団地へ続く町道から分岐する工事用進入路を設けることで、飯岡上縦道（町道）の工事車両低減を図ることができましたので、この場を借りて、感謝申し上げます。
工事の施工等に関して、ご不便をおかけすることとなりますが、よろしくお願いいたします。

滝谷池かんがい機能廃止工事状況

●滝谷池かんがい機能廃止工事
【岡山県工事】
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（設置完了）
堆砂桝（施工中）
土石流ﾎﾟｹｯﾄ（1～2月予定）
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張（2月予定）

○別途工事にて滝谷池の埋立工事を行い、将来的に施工ヤードとして活用します

平面図

○滝谷川改修工事に先立ち、工事用進入路として、月の輪団地へ続く町道から分岐して、新たに斜路を設けました

遊水地掘削工事の施工イメージ

●遊水地掘削工事
【美咲町工事】
掘削・盛土

滝谷川改修工事状況

●滝谷川改修工事（１工区）
【美咲町工事】
函渠工・水路工
取付道路工

●滝谷川改修工事（２工区）
【美咲町工事】
大型ﾌﾘｭｰﾑ設置工

【問い合わせ先】
岡山県 美作県民局 建設部 美作岡山間道路建設班
担当者：木山・丸岡（連絡先：０８６８－７３－４０７２）

美咲町柵原総合支所 地域振興課
担当者：牧野・鈴鹿（連絡先：０８６８－６２－１１１１）