

岡山県公共事業の再評価について

令和元年11月22日


岡山県事業評価監視委員会

令和元年11月22日

岡山県知事 伊原木 隆太 殿

岡山県事業評価監視委員会

委員長 佐藤 豊 信



岡山県公共事業の再評価について

本委員会は、岡山県公共事業の再評価について慎重に審議を重ね、次のとおり取りまとめたのでこれを報告します。

なお、岡山県におかれましては、本委員会の審議結果を尊重し、公共事業の推進にあたられるよう要望します。

目 次

項 目	ページ
1 再評価対象事業	
(1) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業	1
(2) 再評価後5年間を経過した時点で継続中の事業	1
(3) 知事が特に必要があると認める事業	2
2 審議結果及び意見	
(1) 審議結果	3
(2) 意見	3

1 再評価対象事業

今回の再評価対象事業は、次の13事業である。

(1) 事業採択後10年間を経過した時点で継続中の事業(平成22年度採択事業)

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針
1	道路改良事業 県道 上高末総社線 総社市新本 地内	バイパス整備 延長 L=1,800m 幅員 W=6.0(7.5~9.75)m 事業費 C=8.4億円	H22~R3	31%	現計画を継続
2	道路改良事業 県道 山口押撫線 笠岡市篠坂 地内	現道拡幅、バイパス整備 延長 L=1,770m 幅員 W=5.5(7.0~9.5)m 事業費 C=9.7億円	H22~R5	64%	現計画を継続
3	道路改良事業 県道 北木島線 笠岡市北木島町 地内	現道拡幅、バイパス整備 延長 L=1,520m 幅員 W=4.0~5.5 (5.0~7.0)m 事業費 C=6.5億円	H22~R5	82%	現計画を継続
4	道路改良事業 県道 新見勝山線 真庭市月田本 ~月田 地内	バイパス整備 延長 L=1,745m 幅員 W=6.0(7.0~9.75)m 事業費 C=35億円	H22~R3	69%	現計画を継続
5	河川改修事業 一級河川 吉井川(佐伯) 和気郡和気町岩戸 ~赤磐市稲蒔 地内	河道整備 延長 L=10,800m 築堤、護岸等 事業費 C=40億円	H22~R19	16%	現計画を継続
6	地すべり対策事業 地すべり防止区域 小谷ヶ市地区 高梁市川上町仁賀 地内	地すべり対策施設整備 横ボーリング L=10,740m 集水井 N=7基 事業費 C=7.8億円	H22~R6	64%	現計画を継続
7	海岸保全施設整備 (高潮対策)事業 東備港海岸 日生地区 備前市日生町日生 地内	海岸保全施設整備 護岸・胸壁 L=3,680m 事業費 C=9.8億円	H22~R7	35%	現計画を継続

(2) 再評価後5年間を経過した時点で継続中の事業(平成26年度再評価事業)

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針
8	道路改良事業 県道 倉敷笠岡線 倉敷市船穂町船穂 ~玉島長尾 地内	バイパス整備 延長 L=2,870m 幅員 W=6.5(24.0)m 事業費 C=78億円	H12~R7	53%	現計画を継続
9	河川改修事業 二級河川 砂川(一宮) 岡山市北区一宮 ~福谷 地内	河道整備 延長 L=2,500m 築堤、護岸等 事業費 C=27億円	H2~R4	87%	現計画を継続
10	海岸保全施設整備 (高潮対策)事業 岡山港海岸 北浦幸島地区・小串地区・立川地区 岡山市東区正儀~南区築港元町 地内	海岸保全施設整備 延長 L=6,567m 護岸、堤防等 事業費 C=45億円	H12~R7	65%	現計画を継続

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針
11	県営かんがい排水事業 藤田錦地区 岡山市南区藤田 ～東畦 地内	用水路 L=36.8km 管理棟 1棟 水管理施設 1式 事業費 C=53億円	H12～R3	91%	現計画を継続
12	広域営農団地農道整備事業 備前東部地区 赤磐市惣分～備前市吉永町南方 地内 和気郡和気町保曾～南山方 地内	農道 延長 L=21.07km 幅員 4.0(5.0)～5.5(7.0)m 事業費 C=153億円	H7～R3	97%	現計画を継続

(3) 知事が特に必要があると認める事業

番号	事業名・箇所名・位置	工事概要・事業費	事業期間	進捗率	対応方針
13	河川改修事業 二級河川 前川 総社市赤浜 ～三須 地内	河道整備 延長 L=5,400m 築堤、護岸等 事業費 C=63億円	S62～R7	93%	現計画を継続

2 審議結果及び意見

(1) 審議結果

再評価対象の13事業について、「現計画を継続」とする県の判断は妥当である。

(2) 意見

1) 全体に対する意見

費用対効果とともに、公共事業が実施されたことで得られる地域の安全・安心や地域振興への波及効果などについても、より詳しく説明し、総合的な評価を行う必要がある。

2) 個別事業に対する意見

道路改良事業（現道拡幅・バイパス） 県道 北木島線

北木島におけるNPO法人による離島振興の取組や、市の小型救急艇の導入などについて、もっと強くアピールしてほしい。

岡山県事業評価監視委員会委員名簿

委員長	さとう とよのぶ 佐藤 豊信	岡山商科大学経済学部経済学科教授
	あざみ ただよ 浅見 忠世	岡山県経営者協会副会長
	おおまる かずこ 大丸 和子	一級建築士
	たなか かつじ 田中 勝次	岡山商科大学経済学部教授
	とがわ よしみ 東川 芳美	弁護士
	なんぼ こうじ 難波 公司	(一財)岡山経済研究所理事
	はしもと せいじ 橋本 成仁	岡山大学大学院環境生命科学研究科准教授