

社会資本総合整備計画
おかやま快適安心まちづくり整備計画（第Ⅱ期）
（防災・安全）

岡山県、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市、和気町、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町、吉備中央町

平成28年4月

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年07月12日

計画の名称	おかやま快適安心まちづくり整備計画（第Ⅱ期）（防災・安全）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	岡山県, 倉敷市, 津山市, 玉野市, 笠岡市, 井原市, 総社市, 高梁市, 新見市, 備前市, 瀬戸内市, 赤磐市, 真庭市, 美作市, 浅口市, 和気町, 早島町, 里庄町, 矢掛町, 新庄村, 鏡野町, 勝央町, 奈義町, 西粟倉村, 久米南町, 美咲町, 吉備中央町												
計画の目標	「安全で安心できる住まい・まちづくり」の実現のため、住宅・建築物の耐震化の促進、アスベストに関する健康被害への影響の防止及び災害時等の円滑な避難ができるための狭あい道路の拡幅整備等を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,595	A	4,354	B	0	C	227	D	14	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	4.94	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H28当初		H32末
1	岡山県内における耐震性が確保された住宅の割合 住宅・土地統計調査等の統計データをもとに算出する (住宅の耐震化率) = (耐震性が確保された住宅数(戸)) / (全住戸(戸))	75%	%	95%
2	岡山県内における耐震性が確保された多数の者が利用する建築物（以下「建築物」という。）の割合 国の推計方法や事業実施状況を基に算出する。 (建築物の耐震化率) = (耐震性が確保された建築物数(棟)) / (全建築物(棟))	83%	%	95%
3	岡山県内における狭あい道路の拡幅整備された割合 幅員4m未満の道路を幅員4m以上の道路に拡幅整備した割合 (狭あい道路拡幅整備の割合) = (計画期間内に拡幅道路として整備した延長(km)) / (H30時点の拡幅道路整備の目標延長 12.7km)	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
岡山県国土強靱化地域計画に基づき実施される事業が含まれる要素事業：I-A-1												

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-001	住宅	一般	岡山県	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	岡山県	■	■	■	■	■	381	—	—
	A16-002	住宅	一般	岡山県	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	岡山県	■	■	■	■	■	90	—	—
	A16-003	住宅	一般	倉敷市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	倉敷市	■	■	■	■	■	388	—	—
	A16-004	住宅	一般	倉敷市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	倉敷市	■	■	■	■	■	296	—	—
	A16-005	住宅	一般	倉敷市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	倉敷市		■	■	■	■	60	—	—
	A16-006	住宅	一般	津山市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	津山市	■	■	■	■	■	701	—	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	津山市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	津山市	■	■	■	■	■	38		—
	A16-008	住宅	一般	津山市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	津山市	■	■	■	■	■	21		—
	A16-009	住宅	一般	玉野市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	玉野市	■	■	■	■	■	41		—
	A16-010	住宅	一般	玉野市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	がけ地近接等危険住宅移転事業	玉野市					■	6		—
	A16-011	住宅	一般	笠岡市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	笠岡市	■					4		—
	A16-012	住宅	一般	笠岡市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	笠岡市			■	■	■	1		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-013	住宅	一般	笠岡市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	笠岡市	■	■	■	■	■	27	—	
	A16-014	住宅	一般	笠岡市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	がけ地近接等危険住宅移転事業	笠岡市					■	0	—	
	A16-015	住宅	一般	井原市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	井原市	■	■	■	■	■	143	—	
	A16-016	住宅	一般	井原市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	井原市	■					5	—	
	A16-017	住宅	一般	井原市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	井原市			■	■	■	13	—	
	A16-018	住宅	一般	総社市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	総社市	■	■	■	■	■	38	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-019	住宅	一般	総社市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	総社市	■	■	■	■	■	7		—
	A16-020	住宅	一般	総社市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	総社市	■	■	■	■	■	12		—
	A16-021	住宅	一般	高梁市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	高梁市			■	■	■	29		—
	A16-022	住宅	一般	新見市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	新見市		■	■	■	■	26		—
	A16-023	住宅	一般	新見市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	新見市	■					10		—
	A16-024	住宅	一般	新見市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	新見市			■	■	■	28		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-025	住宅	一般	新見市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	新見市	■					9		—
	A16-026	住宅	一般	新見市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	がけ地近接等危険住宅移転事業	新見市					■	0		—
	A16-027	住宅	一般	備前市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	備前市	■	■	■	■	■	460		—
	A16-028	住宅	一般	備前市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	備前市		■	■	■	■	104		—
	A16-029	住宅	一般	備前市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	備前市			■	■	■	1		—
	A16-030	住宅	一般	瀬戸内市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	瀬戸内市		■	■	■	■	12		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-031	住宅	一般	赤磐市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	赤磐市		■	■	■	■	3	—	
	A16-032	住宅	一般	真庭市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	真庭市					■	4	—	
	A16-033	住宅	一般	真庭市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	真庭市		■	■	■	■	162	—	
	A16-034	住宅	一般	真庭市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	真庭市		■	■	■	■	11	—	
	A16-035	住宅	一般	美作市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	美作市				■	■	1	—	
	A16-036	住宅	一般	浅口市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	浅口市	■					4	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-037	住宅	一般	浅口市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	浅口市			■	■	■	11		—
	A16-038	住宅	一般	浅口市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	浅口市		■				1		—
	A16-039	住宅	一般	浅口市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	浅口市				■	■	3		—
	A16-040	住宅	一般	和気町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	和気町		■	■	■	■	1		—
	A16-041	住宅	一般	早島町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	早島町		■	■	■	■	20		—
	A16-042	住宅	一般	里庄町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストップ形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	里庄町			■	■	■	3		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-043	住宅	一般	矢掛町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	矢掛町			■				1	—
	A16-044	住宅	一般	矢掛町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	矢掛町				■	■		1	—
	A16-045	住宅	一般	矢掛町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	矢掛町			■	■	■		3	—
	A16-046	住宅	一般	新庄村	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	新庄村				■	■		1	—
	A16-047	住宅	一般	鏡野町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	鏡野町			■	■	■		5	—
	A16-048	住宅	一般	鏡野町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	がけ地近接等危険住宅移転事業	鏡野町					■		4	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-049	住宅	一般	勝央町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	勝央町			■	■	■	4	—	
	A16-050	住宅	一般	奈義町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	奈義町			■	■	■	1	—	
	A16-051	住宅	一般	西粟倉村	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	西粟倉村			■	■	■	1	—	
	A16-052	住宅	一般	久米南町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	久米南町			■	■	■	6	—	
	A16-053	住宅	一般	美咲町	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	美咲町	■					17	—	
	A16-054	住宅	一般	美咲町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	美咲町			■	■	■	6	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-055	住宅	一般	吉備中央町	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	吉備中央町	■					1		—
	A16-056	住宅	一般	吉備中央町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物耐震改修事業	吉備中央町			■	■	■	1		—
	A16-057	住宅	一般	吉備中央町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	吉備中央町			■	■	■	2		—
	A16-058	住宅	一般	笠岡市	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	笠岡市	■	■	■	■	■	302		—
	A16-059	住宅	一般	新見市	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	新見市	■					3		—
	A16-060	住宅	一般	瀬戸内市	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	瀬戸内市	■	■	■	■	■	96		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
住環境整備事業	A16-061	住宅	一般	赤磐市	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	赤磐市	■	■				48		—	
	A16-062	住宅	一般	真庭市	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	真庭市	■	■	■	■	■		127		—
	A16-063	住宅	一般	浅口市	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	浅口市	■	■	■	■	■		53		—
A16-064	住宅	一般	早島町	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	早島町	■	■	■	■	■		55		—	
A16-065	住宅	一般	里庄町	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	里庄町	■	■	■	■	■		90		—	
A16-066	住宅	一般	矢掛町	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	矢掛町	■	■	■	■	■		153		—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-067	住宅	一般	勝央町	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	勝央町	■	■	■	■	■	20	—	
	A16-068	住宅	一般	西粟倉村	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	西粟倉村	■	■	■	■	■	12	—	
	A16-069	住宅	一般	久米南町	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	久米南町	■					6	—	
	A16-070	住宅	一般	久米南町	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	久米南町			■	■	■	6	—	
	A16-071	住宅	一般	美咲町	直接	公共	—	—	狭あい道路整備等促進事業（1-A-2）	狭あい道路の拡幅整備等	美咲町	■	■	■	■	■	51	—	
	A16-072	住宅	一般	早島町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	早島町			■	■	■	2	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-073	住宅	一般	浅口市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	浅口市	■					47		—
	A16-074	住宅	一般	浅口市	直接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	浅口市			■	■	■	47		—
	A16-075	住宅	一般	玉野市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	玉野市				■	■	0		—
	A16-076	住宅	一般	井原市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	井原市			■	■	■	0		—
	A16-077	住宅	一般	高梁市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	高梁市			■	■	■	0		—
	A16-078	住宅	一般	新見市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	新見市			■	■	■	0		—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	A16-079	住宅	一般	瀬戸内市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	瀬戸内市			■	■	■	0	—	
	A16-080	住宅	一般	美作市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	美作市			■	■	■	0	—	
	A16-081	住宅	一般	奈義町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	奈義町			■	■	■	0	—	
	A16-082	住宅	一般	津山市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	がけ地近接等危険住宅移転事業	津山市			■	■	■	7	—	
	A16-083	住宅	一般	真庭市	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	がけ地近接等危険住宅移転事業	真庭市				■	■	0	—	
	A16-084	住宅	一般	美咲町	間接	公共/個人	—	—	住宅・建築物安全ストック形成事業（1-A-1）	住宅・建築物アスベスト改修事業	美咲町				■	■	0	—	
												小計						4,354	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						4,354		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-001	住宅	一般	倉敷市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	倉敷市	■	■	■	■	■	23	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-002	住宅	一般	倉敷市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	倉敷市	■	■	■	■	■	116	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-003	住宅	一般	津山市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	津山市	■	■	■	■	■	3	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
C16-004	住宅	一般	津山市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	津山市			■	■	■	2	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。。																			
C16-005	住宅	一般	玉野市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	玉野市	■	■	■	■	■	4	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
C16-006	住宅	一般	笠岡市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	笠岡市		■	■	■	■	1	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-007	住宅	一般	井原市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	井原市	■	■	■	■	■	2	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-008	住宅	一般	井原市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	井原市			■	■	■	1	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-009	住宅	一般	総社市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	総社市	■	■	■	■	■	4	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-010	住宅	一般	総社市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	総社市			■	■	■	4	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-011	住宅	一般	高梁市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	高梁市	■	■	■	■	■	1	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-012	住宅	一般	新見市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	新見市	■	■	■	■	■	2	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-013	住宅	一般	新見市	間接	個人	—	—	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	新見市		■	■	■	■	9	—	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-014	住宅	一般	備前市	間接	個人	—	—	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	備前市		■	■	■	■	■	3	—
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-015	住宅	一般	瀬戸内市	間接	個人	—	—	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	瀬戸内市		■	■	■	■	■	4	—
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-016	住宅	一般	赤磐市	間接	個人	—	—	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	赤磐市		■	■	■	■	■	2	—
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
C16-017	住宅	一般	真庭市	間接	個人	—	—	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	真庭市		■	■	■	■	■	3	—	
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
C16-018	住宅	一般	真庭市	間接	個人	—	—	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	真庭市						■	1	—	
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-019	住宅	一般	美作市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	美作市	■	■	■	■	■	1	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-020	住宅	一般	美作市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	美作市	■					1	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-021	住宅	一般	美作市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	美作市			■	■	■	4	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-022	住宅	一般	浅口市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	浅口市	■	■	■	■	■	3	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-023	住宅	一般	浅口市	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	浅口市					■	1	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	
	C16-024	住宅	一般	和気町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	和気町	■	■	■	■	■	1	-	
		民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-025	住宅	一般	早島町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	早島町	■	■	■	■	■	1	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-026	住宅	一般	早島町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	早島町			■	■	■	2	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-027	住宅	一般	里庄町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	里庄町		■	■	■	■	1	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-028	住宅	一般	矢掛町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	矢掛町	■					1	-	
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
C16-029	住宅	一般	矢掛町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	矢掛町			■	■	■	1	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
C16-030	住宅	一般	矢掛町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震改修事業（1 -C-2）	木造住宅の耐震改修	矢掛町			■	■	■	15	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震改修の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-031	住宅	一般	新庄村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	新庄村	■					1	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-032	住宅	一般	新庄村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	新庄村			■	■	■	1	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-033	住宅	一般	鏡野町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	鏡野町	■	■	■	■	■	1	-	
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
C16-034	住宅	一般	勝央町	間接	公共/個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	勝央町	■	■	■	■	■	1	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
C16-035	住宅	一般	奈義町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	奈義町			■	■	■	1	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
C16-036	住宅	一般	西粟倉村	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	西粟倉村		■	■	■	■	1	-		
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
住環境整備事業	C16-037	住宅	一般	久米南町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	久米南町	■					1		-
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
	C16-038	住宅	一般	久米南町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	久米南町			■	■	■	1		-
	民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																		
C16-039	住宅	一般	美咲町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	美咲町	■	■	■	■	■	1		-	
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
C16-040	住宅	一般	吉備中央町	間接	個人	-	-	木造住宅耐震診断事業（1 -C-1）	木造住宅の耐震診断	吉備中央町		■	■	■	■	1		-	
民間事業者の負担を軽減することによって、耐震診断の実施が増加し、県内の木造住宅の耐震化の促進を図り、快適安心なまちづくりを実現する。																			
											小計						227		
											合計						227		

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
円滑化地籍整備事業	D17-001	地籍整備	一般	岡山県	間接	里庄町	—	—	地籍整備事業（里庄町里見地区の一部）（1-D-1）	面積 0.33km ²	里庄町	■	■				14		—	
		狭あい道路拡幅拡幅整備事業（1-A-2）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。																		
												小計						14		
												合計						14		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
交付対象である岡山県、県内26市町村における各要素事業の進捗状況等を、岡山県で取りまとめて確認し、評価を実施するもの	令和4年7月
	公表の方法
	インターネットの利用によりHPにて公表する

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	住宅・建築物の耐震化の促進に関する事業については、新聞やテレビ、ラジオ等による広報活動、自治体等への耐震化アドバイザーの派遣、補助率及び補助額の拡充等に努めたが、住宅、建築物ともに目標値には達しなかった。狭あい道路整備等促進事業については、拡幅のための取得用地に係る交渉や補償等に期間を要したことにより、目標値には達しなかったが、実施路線においては、狭あい道路の解消により災害時等の円滑な避難が行えるような安全安心な住宅市街地等の形成に寄与できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	住宅・建築物アスベスト改修事業について、吹き付けアスベスト等が施工されている住宅・建築物の改修や除却等を行い、アスベストに関する健康被害への影響の防止に努めた。

○特記事項（今後の方針等）

住宅・建築物の耐震化の促進に関する事業については、県及び各市町村の耐震改修促進計画に掲げる耐震化率の目標達成のために今後も継続して実施していくこととする。
狭あい道路整備等促進事業については、安全安心な住宅市街地の整備に対して不可欠な要素であり、今後も継続して実施していくこととする。
早期に事業効果が発現できるよう、事業の進捗状況を適切に把握し、計画的な整備を図っていくこと、また、民間事業についてはより一層PRし、制度の理解を進めていくことが重要である。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	住宅の耐震化率		
	最終目標値	95%	岡山県では、岡山県耐震改修促進計画において、住宅の耐震化率の目標値を令和2年度末で95%と設定し、県民に対し、住宅の耐震化に係る補助制度の普及啓発等を進めてきたが、思うように耐震化が進まず、実施を予定していた事業についても、建築物所有者の都合（金銭面や事業実施時期の変更等）により、中止や延期となり、計画通りに事業を実施できなかったため、耐震化率の目標値に達しなかったと考えられる。
	最終実績値	82%	
2	建築物の耐震化率		
	最終目標値	95%	岡山県では、岡山県耐震改修促進計画において、建築物の耐震化率の目標値を令和2年度末で95%と設定し、建築物所有者に対し、建築物の耐震化に係る補助制度の普及啓発等を進めてきたが、思うように耐震化が進まなかった。また、実施を予定していた事業について、民間補助事業については、建築物所有者の都合（金銭面や事業実施時期の変更等）により、事業が中止や延期となり、計画通りに事業を実施できず、公共事業については、予算措置がとれなかったことや、計画自体の変更が行われたこと等により、事業が延期や中止となり、計画通りに事業を実施できなかったため、耐震化率の目標値に達しなかったと考えられる。
	最終実績値	89%	
3	狭あい道路拡幅整備の割合		
	最終目標値	100%	道路拡幅のための用地の取得や、物件移転の補償等に係る交渉等に予定よりも時間を要し、拡幅工事の着手が遅れたため。
	最終実績値	80%	