

参考様式

工 事 工 程 表

| 工 事 名 | (仮称)口市◇丁目地内宅地造成工事 | | | | | | | | | | | | 工事主 国土 太郎 |
|--------------|-------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----|-----------|------|-----------|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 工事施行者 株式会社□□建設 □□ □□ |
| 種 類 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 7ヶ月 | 8ヶ月 | 9ヶ月 | 10ヶ月 | 11ヶ月 | 12ヶ月 | 備 考 |
| 準備工 | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 仮設工事 | ■ | | | | | | | | | | ■ | | |
| 土工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 擁壁工事 | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 排水工事 | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 法面工事 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 崖面崩壊防止 工事 | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 舗装工事 | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 防災工事 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 附带工事 | | | | | | | | | | ■ | ■ | | |
| 後片付け | | | | | | | | | | | | ■ | |
| 検査等 | | | 定期報告 ○ | | 中間検査 ○ | | 定期報告 ○ | | | 定期報告 ○ | | 完了検査 ○ | |