

美作岡山道路の建設推進に、平素よりご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本号では、県が進める道路事業、滝谷池整備事業と町の内水対策事業、滝谷川改修工事、飯岡コミュニティセンター整備事業についてお知らせします。

【美作岡山道路整備事業】

- ・令和5年度から開始した美作岡山道路用地の契約は74%（令和7年6月末）となりました。これまでのご協力に心から感謝申し上げます。
- ・令和7年度は飯岡上地区の北側で埋蔵文化財調査を実施しており、現地調査には、2年～3年を要する予定です。土埃や通行車両の増加など地域住民の方にはご迷惑ご不便をおかけしますが、ご協力お願いいたします。
- ・県道津山柵原線と美作岡山道路が接続する柵原インターチェンジ（仮称）の箇所では11月頃から水路付け替え工事、県道拡幅工事を予定しています。安全対策を適切に実施し、交通事故が起こらないよう努めてまいります。

【滝谷池整備事業・滝谷川改修工事】

- ・滝谷池は令和7年6月末に上流の土砂ポケットの整備が完了しました。
- ・令和7年度は下流の滝谷川との接続を目指します。更に美作岡山道路事業の施工ヤード整備のため、旧堤体の土を流用して池の内部を埋塞する工事を進めます。
- ・滝谷川改修工事では埋蔵文化財調査のため、町は専門職員を採用し、工事と並行して現地調査を実施しています。遺構、遺跡を丁寧に確認しながら、工事の進捗を図ります。

【内水対策事業】

- ・現在は遊水地箇所の水田の表土はぎ取り、飯岡グラウンドの撤去が概成した状況です。表土や掘削土は分別して、美作岡山道路用地に仮置きしていますが、将来的には道路盛土となるよう適正な敷き均し、転圧を行います。
- ・更に、飯岡浄化センターとその造成盛土の撤去を行う予定です。
- ・夏頃からは表土はぎ取り後の地盤面より下に40cm程度の掘削を行い、暗渠排水管設置、底張コンクリート打設、法面保護を行います。
- ・冬頃には排水ポンプ設備に関する工事を発注予定です。

【飯岡コミュニティセンター整備事業】

- ・県道から旧飯岡小学校へ通じる仮設道が概成し、校舎と体育館の撤去が完了しました。
- ・今後は埋蔵文化財調査を実施し、適切な記録保存を講じたうえで、造成工事に着手します。
- ・コミュニティセンターのグランドデザインや間取り、意匠など未確定の部分がありますが、地域住民の方々が集える場となるよう一緒に検討を重ねていきたいと考えています。



埋蔵文化財調査状況



インターチェンジ周辺状況 1



滝谷川改修状況



インターチェンジ周辺状況 2



内水対策における遊水地掘削状況



飯岡小学校跡地状況

【問い合わせ先】 岡山県 美作県民局 建設部 美作岡山間道路建設班
担当者：木山・丸岡（連絡先：0868-73-4072）

美咲町柵原総合支所 地域振興課
担当者：神坂・鈴鹿（連絡先：0868-62-1111）

