

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和04年10月11日

計画の名称	21 地域を支える産業の振興のための道路整備による「生き生き岡山」の実現												
計画の期間	平成31年度 ～ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	岡山県, 倉敷市, 津山市, 井原市, 総社市, 高梁市, 新見市, 瀬戸内市, 赤磐市, 真庭市, 美作市, 浅口市, 新庄村, 鏡野町, 勝央町, 西粟倉村, 美咲町, 早島町, 笠岡市, 里庄町, 矢掛町												
計画の目標	バイパス整備や現道拡幅等を実施することで、物流の円滑化により地域を支える産業の振興を図り、「生き生き岡山」の実現を目指す。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A + B + C + D)	24,407	A	24,362	B	0	C	45	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0.18	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H31当初)	中間目標値 (R3末)	最終目標値 (R5末)
1	交通拠点や物流拠点へのアクセス道路をはじめ、県・市町村が管理する道路において、バイパス整備や現道拡幅により、事業区間内の走行時間を10%(H30)短縮 バイパスや現道拡幅による、事業区間内の走行時間の短縮割合 ( $\Sigma$ 事業前走行時間 - $\Sigma$ 事業後走行時間) / $\Sigma$ 事業前走行時間 × 100	0%短縮	5%短縮	10%短縮

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国) 430号 (玉拡幅)	現道拡幅 L=0.9km	玉野市	■					110	—	
		P23へ移行 (R2~)																	
	A01-002	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国) 181号 (神戸拡幅)	現道拡幅 L=0.6km	津山市	■					10	—	
		P24へ移行 (R2~)																	
	A01-003	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国) 429号 旭バイパス	バイパス L=3.1km	美咲町、真庭市	■					50	—	
		P24へ移行 (R2~)																	
	A01-004	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	改築	(国) 482号 (吉田BP)	バイパス L=1.3km	真庭市	■					110	—	
	A01-005	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 岡山赤穂線	バイパス L=1.1km	和気町	■					240	—	
		P23へ移行 (R2~)																	
	A01-006	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 平岡小鎌線	バイパス L=1.2km	赤磐市	■	■	■			210	—	
	A01-007	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 倉敷笠岡線 (船穂2 期)	バイパス L=2.0km	倉敷市	■					250	—	
		P24へ移行 (R2~)																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 倉敷笠岡線 (玉島 )	バイパス L=1.4km	倉敷市、浅口市	■	■	■			1,452	2.69	—
	A01-009	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 下原船穂線	現道拡幅・バイパス L=2.3k m	倉敷市	■	■	■	■	■	660		—
	A01-010	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 玉野福田線	バイパス L=2.5km	倉敷市	■	■				200		—
	A01-011	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 箕島高松線 (下庄 跨線橋)	現道拡幅 L=0.3km	倉敷市	■					940		—
		P23へ移行 (R2~)																	
	A01-012	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 水島港唐船線	バイパス L=1.8km	倉敷市、浅口市	■					967		—
		補助へ移行 (R2~)																	
	A01-013	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 美袋井原線 (水内 橋)	バイパス L=1.0km	総社市	■	■	■	■	■	391	1.20	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-014	道路	離島	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 北木島線	バイパス L=1.5km	笠岡市	■	■	■	■	■	130		—
	A01-015	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 南浦金光線（金光I C以西）	バイパス L=0.9km	浅口市	■					20		—
	A01-016	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 東安倉鴨方線	バイパス L=1.4km	浅口市	■					40		—
	A01-017	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 矢掛寄島線（寄島B P2期）	バイパス L=1.5km	浅口市	■					222		—
		P23へ移行（R2～）																	
	A01-018	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 久米建部線（宮尾B P）	バイパス L=0.5km	津山市	■					761		—
		P15へ移行（R2～）																	
	A01-019	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 新見勝山線（月田 本TN）	バイパス L=1.8km	真庭市	■	■	■	■	■	1,621	1.58	—

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-020	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 落合建部線 (巨土 橋)	バイパス L=0.4km	真庭市、美咲町	■					883	—	
		P24へ移行 (R2~)																	
	A01-021	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 目木大庭線 (大庭B P)	バイパス L=1.2km	真庭市	■	■	■			381	—	
		P24へ移行 (R2~)																	
	A01-022	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	国道	交安	「道の駅」整備事業	「道の駅」道路施設整備	県内全域 (岡山 市を除く)	■	■				500	—	
		P24へ移行 (R2~)																	
	A01-023	道路	雪寒	岡山県	直接	岡山県	国道	除雪	(国) 179号ほか	除雪 一式	雪寒地域	■	■				105	—	
		R3よりP22へ移行																	
	A01-024	道路	雪寒	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	除雪	(主) 新見日南線ほか	除雪 一式	雪寒地域	■	■				105	—	
		R3よりP22へ移行																	
	A01-025	道路	一般	倉敷市	直接	倉敷市	市町村 道	改築	(1) 柏島道越線	バイパス L=0.5km	倉敷市	■	■	■	■		114	—	
		P24へ移行 (R2~)																	
A01-026	道路	一般	倉敷市	直接	倉敷市	市町村 道	改築	(1) 矢柄西田線	現道拡幅 L=0.1km	倉敷市	■	■	■	■		50	—		
	P24へ移行 (R2~)																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-027	道路	雪寒	津山市	直接	津山市	市町村道	除雪	（他）知和青柳線ほか	除雪 L=54km	津山市	■	■				15		—
		P22へ移行（R3～）																	
	A01-028	道路	一般	津山市	直接	津山市	市町村道	新設	（1）総社川崎線	道路新設 L=0.5km	津山市	■	■	■	■	■	543		—
		P23へ移行（R2～）																	
	A01-029	道路	一般	井原市	直接	井原市	市町村道	新設	（2）稲倉産業団地線	道路新設 L=0.5km	井原市	■					200		—
		P23へ移行（R2～）																	
	A01-030	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村道	改築	（他）刑部三須線	バイパス L=0.4km	総社市	■	■	■			381		—
		R4よりP15へ移行																	
	A01-031	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村道	改築	（1）上長田矢広線	現道拡幅 L=0.7km	高梁市					■	409		—
		P23へ移行（R2～）																	
	A01-032	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村道	改築	（1）淺柄線	現道拡幅 L=0.7km	高梁市		■	■	■	■	334		—
		P23へ移行（R2～）																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-033	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村道	改築	(他) 中原町新町線	現道拡幅 L=0.2km	高梁市		■	■			409	—	
		P22へ移行 (R3~)																	
	A01-034	道路	一般	新見市	直接	新見市	市町村道	改築	(他) 井倉線	橋梁改築 L=0.1km	新見市	■					91	—	
		P22へ移行 (R3~)																	
	A01-035	道路	雪寒	新見市	直接	新見市	都道府県道	除雪	(一) 千屋実大佐線ほか	除雪 L=41km	新見市	■	■				20	—	
		P22へ移行 (R3~)																	
	A01-036	道路	一般	瀬戸内市	直接	瀬戸内市	市町村道	改築	(他) 錦海師楽線	バイパス L=2.4km	瀬戸内市	■	■				118	—	
		P22へ移行 (R3~)																	
	A01-037	道路	一般	赤磐市	直接	赤磐市	市町村道	改築	(他) 岩田長尾線	バイパス L=0.7km	赤磐市	■	■	■	■	■	278	—	
		P22へ移行 (R3~)																	
	A01-038	道路	雪寒	真庭市	直接	真庭市	市町村道	除雪	(1) 堂の前延助線ほか	除雪 L=175km	真庭市	■	■				48	—	
		P22へ移行 (R3~)																	

A 基幹事業

基幹事業 (大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-039	道路	一般	美作市	直接	美作市	市町村道	改築	(1) 川北田湊線 (2工区 )	現道拡幅 L=2.3km	美作市	■	■	■	■	■	601	—	
	A01-040	道路	一般	浅口市	直接	浅口市	市町村道	改築	(1) 大島線	現道拡幅 L=0.6km	浅口市	■					28	—	
	A01-041	道路	一般	新庄村	直接	新庄村	市町村道	改築	(2) 田浪線	現道拡幅 L=1.1km	新庄村	■	■	■	■	■	455	—	
	A01-042	道路	雪寒	鏡野町	直接	鏡野町	市町村道	除雪	(1) 中津河線ほか	除雪 L=113km	鏡野町	■	■				4	—	
		P22へ移行 (R3~)																	
	A01-043	道路	一般	勝央町	直接	勝央町	市町村道	新設	(他) 美野小風呂線	道路新設 L=0.4km	勝央町	■	■	■	■		262	—	
	A01-044	道路	雪寒	西粟倉村	直接	西粟倉村	市町村道	除雪	(1) 大茅線ほか	除雪 L=44km	西粟倉村	■	■				32	—	
		P22へ移行 (R3~)																	



A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-045	道路	一般	美咲町	直接	美咲町	市町村道	改築	(1) 久木吉ヶ原線	バイパス L=1.4km	美咲町	■	■	■	■	■	142	—	
	A01-046	道路	一般	赤磐市	直接	赤磐市	市町村道	改築	(1) 正崎西中線	橋梁改築 L=0.4km	赤磐市		■	■	■	■	444	—	
	A01-047	道路	一般	早島町	直接	早島町	市町村道	新設	(1) 1号線	道路新設 L=0.4km	早島町		■	■	■	■	329	—	
	A01-048	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	改築	(一) 市場佐用線	現道拡幅 L=0.7km	美作市		■	■	■		98	—	
	A01-049	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	改築	(一) 神代勝山線	バイパス L=0.4km	真庭市		■	■	■	■	265	—	
	A01-050	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	改築	(一) 白尾塩生線	現道拡幅 L=0.1km	倉敷市		■	■			90	—	
		R4より広域連携へ移行																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-051	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 湯原奥津線	現道拡幅 L=1.2km	鏡野町		■	■	■	■	90	—	
	A01-052	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 西原久世線	バイパス L=0.2km	真庭市		■	■			50	—	
	A01-053	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 和気笹目作東線	現道拡幅 L=1.8km	備前市		■	■			77	—	
	A01-054	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 下庄佐用線	現道拡幅 L=0.2km	美作市		■				50	—	
	A01-055	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 宇戸谷高梁線	現道拡幅 L=0.2km	高梁市		■	■	■		62	—	
	A01-056	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 和気笹目作東線	現道拡幅 L=0.1km	美作市		■	■	■		98	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-057	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 鷺巣溝口線	現道拡幅 L=0.2km	美作市		■	■	■	■	95	—	
	A01-058	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 新見川上線	現道拡幅 L=1.3km	高梁市		■	■	■	■	80	—	
	A01-059	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 新見勝山線（高尾B P)	バイパス L=1.3km	新見市			■	■	■	2,250	2.24	—
	A01-060	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 倉敷妹尾線	バイパス L=1.6km	倉敷市			■			1,400	2.93	—
		R4より広域連携へ移行																	
	A01-061	道路	一般	笠岡市	直接	笠岡市	市町村 道	改築	(他) 篠坂135号細帯小森 線ほか	バイパス L=0.6km	笠岡市		■	■	■	■	132	—	
	A01-062	道路	一般	井原市	直接	井原市	市町村 道	新設	(他) 衾リキ線	道路新設 L=0.2km	井原市		■	■			44	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-063	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村道	改築	(1) 秦中央本線	現道拡幅 L=1.7km	総社市			■	■	■	224	—	
	A01-064	道路	一般	高梁市	直接	高梁市	市町村道	改築	(1) 市場井谷線	現道拡幅 L=0.2km	高梁市		■	■	■	■	100	—	
	A01-065	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	改築	(一) 山口山陽線	現道拡幅 L=0.4km	赤磐市			■			50	—	
	A01-066	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	改築	(主) 倉敷長浜笠岡線	現道拡幅 L=0.2km	倉敷市			■			105	—	
		R4より広域連携へ移行																	
	A01-067	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	改築	(主) 芳井油木線	現道拡幅 L=0.3km	井原市			■	■		75	—	
	A01-068	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府県道	改築	(一) 宇治下原線	現道拡幅 L=0.5km	高梁市			■	■		110	—	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-069	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 勝山栗原線	バイパス L=1.0km	真庭市			■	■	■	290	—	
	A01-070	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 百々櫻村線	現道拡幅 L=0.2km	美作市			■			76	—	
	A01-071	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(主) 加茂奥津線	現道拡幅 L=0.2km	鏡野町			■	■		89	—	
	A01-072	道路	一般	岡山県	直接	岡山県	都道府 県道	改築	(一) 行方勝田線	現道拡幅 L=0.2km	奈義町			■	■	■	50	—	
	A01-073	道路	一般	里庄町	直接	里庄町	市町村 道	新設	(他) 里見716号線	道路新設 L=0.3km	里庄町			■	■	■	128	—	
	A01-074	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村 道	新設	(他) 福井支線3467号道	道路新設 L=0.6km	総社市				■	■	165	—	

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
												H31	R02	R03	R04	R05					
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-075	道路	一般	真庭市	直接	真庭市	市町村 道	改築	(1) 垂水 下紙屋線	道路 拡幅 L=0.3km	真庭市					■	■	154		—	
	A01-076	道路	一般	倉敷市	直接	倉敷市	市町村 道	新設	(1) 生坂 二日市線	道路 新設 L=1.0km	倉敷市					■	■	2,200		—	
												小計							24,362		
											合計								24,362		

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H31	R02	R03	R04	R05													
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	矢掛町	間接	電線事業者	市町村 道	改築	（2）市街地中央線 ほ か1路線	無電柱化 L=0.51km	矢掛町	■	■				45		—
		「道の駅」整備事業（A01-022）に併せて、歴史的・文化的資源を活用した観光振興による賑わいの創出を図るため、歴史的町並みの活用と景観保全・修景を推進する。																	
											小計						45		
											合計						45		

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

岡山県において評価を実施

中間評価の実施時期

令和4年3月

公表の方法

岡山県ホームページで公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する  
交付対象事業の効果の発現状況

県道玉野福田線等の道路整備を行った結果、交通拠点や物流拠点等へのアクセス性が向上し、通行の円滑化が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の  
効果の発現状況（必要に応じて記述）

交通拠点や物流拠点へのアクセス道路の整備、隘路対策等により、通行の安全性や快適性、定時性が向上している。

○特記事項（今後の方針等）

目標達成に向け、引き続き効率的・効果的な道路整備を推進する。



○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	バイパスや現道拡幅による、事業区間内の走行時間の短縮割合	
	中間 目標値	5%短縮
	中間 実績値	4%短縮
		交通拠点や物流拠点へのアクセス道路等の道路整備を計画的に進めているが、災害対応等により、事業の進捗が遅れた。今後、計画的な道路整備を行うとともに、必要な予算確保に努める。