

第 74 回全国植樹祭岡山県実行委員会（総会）今後の予定

会議日程	会議内容（報告、審議、決定事項等）
【設立総会】 （第 1 回総会） 令和 2 年 11 月 16 日	1 実行委員会の設立について 2 令和 2 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 専門委員会への付託事項について
【第 2 回総会】 令和 3 年 3 月頃	1 令和 3 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
【第 3 回総会】 令和 3 年 7 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 2 年度事業報告及び収支決算について 3 基本計画の策定について
【第 4 回総会】 令和 4 年 3 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 4 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 3 基本計画（素案 1）について
【第 5 回総会】 令和 4 年 7 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 3 年度事業報告及び収支決算について 3 基本計画（素案 2）について
【第 6 回総会】 令和 5 年 1～3 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 基本計画（案）について → 令和 5 年 2 月の国土緑化推進機構特別委員会で基本計画の承認・決定 3 令和 5 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
【第 7 回総会】 令和 5 年 7 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 令和 4 年度事業報告及び収支決算について 3 実施計画（素案）について
【第 8 回総会】 令和 6 年 1～3 月頃	1 経過報告（専門委員会、広報、関連事業等） 2 実施計画（案）について → 令和 6 年 2 月の国土緑化推進機構特別委員会で実施計画の承認・決定 3 令和 6 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について
令和 6 年（春季） 第 74 回全国植樹祭岡山県開催	
【第 9 回総会】 令和 7 年 2 月頃	1 令和 5 年度、令和 6 年度事業報告及び収支決算について 2 実行委員会の解散について

開催スケジュール（想定含む）

年度 区分	H30(2018)年度 開催6年前	R1(2019)年度 開催5年前	R2(2020)年度 開催4年前	R3(2021)年度 開催3年前	R4(2022)年度 開催2年前	R5(2023)年度 開催1年前	R6(2024)年度 開催年(春季)
主要な 動き	◎招致表明 (11月議会)	◎開催申出(4月) ◎開催県内定 (8月国土緑推理事会) ◎「基本構想」策定	◎開催県決定 (8月国土緑推理事会)	◎開催会場決定	◎「基本計画」承認 (2月国土緑推 特別委員会)	イベント開催 ◎開催日決定 (8月国土緑推理事会) ◎「実施計画」承認 (2月国土緑推特別委員会)	
大会実施 組織体制		準備委員会 (9月設置)		実行委員会（令和2年11月設立）			
決定事項		基本構想 ◆開催理念 ◆開催規模 ◆開催会場候補地等	基本計画 ◆大会テーマ ◆シンポルマーク ◆大会ポスター原画 ◆式典等行事計画		基本計画 ◆会場整備計画 ◆大会運営計画 ◆宿泊輸送計画 ◆広報・啓発計画等	実施計画 ◆式典等行事詳細計画 ◆会場整備詳細計画 ◆大会運営詳細計画 ◆宿泊輸送詳細計画 ◆広報・啓発の実施等	
関連 事業等						実行委員会	全国林業 後継者大会