

基本計画の策定について

基本計画は、全国植樹祭の開催に係る基本的事項（開催概要、式典行事計画、植樹行事計画等）について、基本構想（令和元年度策定済）を踏まえ、まとめた計画で、令和3年度から令和4年度の2か年で策定する。

・基本計画の検討項目（案）

<項目案>

大項目	小項目
開催概要	開催意義、開催理念、開催規模、大会テーマ、シンボルマーク、大会ポスター原画 等
式典行事計画	式典構成、式典運営、式典進行プログラム 等
植樹行事計画	お手植え・お手播き、記念植樹 等
会場整備計画	施設配置計画、案内・誘導計画、撤去計画 等
運営計画	招待計画、会場内動線計画、消防・防災・警備 等
宿泊・輸送等計画	宿泊、輸送、道路交通対策、緊急時対応 等
記念事業等計画	記念事業、関連事業 等
広報・協賛計画	広報計画、協賛計画 等

・スケジュール

R2.3月 策定 R3.7月 第3回総会 R4.3月 第4回総会 R4.7月 第5回総会 R5.1月 第6回総会 R5.2月頃 国土緑化推進機構 特別委員会

