

第74回全国植樹祭岡山県開催までのスケジュール

年度 区分	平成30年度 (開催5年前)	令和元年度 (開催4年前)	令和2年度 (開催3年前)	令和3年度 (開催2年前)	令和4年度 (開催1年前)	令和5年度 開催年(春季)	
主要な 動き	◎招致表明	◎開催申出 ◎開催県内定 ◎「基本構想」策定	◎開催県決定 ◎開催会場決定	◎「基本計画」承認	◎開催日決定 ◎「実施計画」承認	<div style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright; background-color: #003366; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; font-size: 1.2em;"> 全国植樹祭 開催 </div> <div style="background-color: #003366; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; font-size: 0.8em; margin-top: 10px;"> 全国林業 後継者大会 </div>	
大会実施 組織体制		準備委員会 (9月設置)	実行委員会				実施本部
県決定 事項		基本構想 ◆開催理念 ◆開催規模 ◆開催会場候補地 等	基本計画 ◆大会テーマ選定 ◆シンボルマーク選定 ◆大会ポスター原画選定 ◆式典等行事計画 ◆広報・啓発計画 ◆宿泊輸送計画 ◆大会運営計画 ◆会場整備 等		実施計画 ◆式典等行事詳細計画 ◆大会運営詳細計画 ◆宿泊輸送詳細計画 ◆会場整備 ◆広報・啓発の実施 等 運営マニュアル		
関連事業等					プレイベント開催		
				実行委員会			