

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	岡山県漁村地域整備計画(離島)		
計画策定主体	対象市町村	計画の期間	
岡山県、備前市、笠岡市	備前市他1市	平成22年度～26年度(5年間)	

1 交付対象事業の進捗状況

・5年間で対象事業7地区を漁村地域整備計画に位置づけ、平成26年度までに対象事業1地区が完了した。残り6地区は平成27年度からの計画に継続地区としており、事業進捗は順調である。

2 事業効果の発現状況

労働環境の改善

・水産物供給基盤整備事業

水産基盤整備を実施したことで漁業者の作業の省力化が図れた。

安全・安心な漁村の暮らしを守るための漁港海岸施設等の整備

・海岸環境整備事業
・海岸保全施設整備事業
・水産物供給基盤整備事業

漁港海岸等の整備を実施したことで、高潮等による浸水被害を未然に防止することができ、また水産基盤整備を実施したことで安全・安心な漁村の暮らしが図られた。

漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保

・漁港漁村環境整備事業

漁港漁村の環境整備事業を実施したことで、集落部の防災活動の拡大及び漁業活動の支援が図れた。

3 成果目標の目標値の実現状況

労働環境の改善

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
安全でかつ軽労化した係留施設の整備	41%→69%	41%→69%	100%

安全・安心な漁村の暮らしを守るための漁港海岸施設等の整備

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
高潮による背後地区の浸水被害防護面積	16.0ha	2.1ha	13%

漁業活動、漁港利用の増進及び防災安全の確保

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
集落部の防災活動の拡大	12.8ha	3.8ha	30%

4 今後の方針

整備計画年度を平成27年度～31年度(5年間)とする新たな計画を樹立し、水産資源の回復や漁業経営の安定化による生産基盤の強化を図り、「豊かな海の恵みで地域を支える漁業」及び「県民の豊かな食を支える漁業」の確率を目指すこととしている。