

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年09月15日

計画の名称	岡山県の安全・安心・快適な都市公園の整備推進												
計画の期間	平成30年度 ~ 平成33年度 (4年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	岡山県												
計画の目標	<ul style="list-style-type: none"> ・計画的な維持管理や施設の更新等を行うことで、利用者の安全・安心及び快適な公園施設の利用を確保し、中長期的なトータルコストの縮減及び平準化を図る。 ・県立都市公園において、老朽化した公園施設の更新を行い、より安全・安心で快適な公園を整備し、公園の利用促進を図る。 												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	450	A	450	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	H31末	H33末
1	<ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化計画に基づき、計画的な改築又は更新を実施する。(最終目標値:100%) ・長寿命化計画に基づき、(改築又は更新した施設数)/(整備計画において改築又は更新が必要な施設数)×100 	0%	20%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	岡山県	直接	岡山県	-	-	岡山県公園施設長寿命化 対策支援事業	長寿命化対策 2公園	岡山県						410		策定済	
	A12-002	公園	一般	岡山県	直接	岡山県	-	-	岡山県公園施設長寿命化 計画策定事業	健全度調査(2回目)	岡山県						40		-	
												小計						450		
											合計						450			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 岡山県において評価を実施	事後評価の実施時期 令和5年9月
	公表の方法 岡山県ホームページで公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	舗装改修、LED改修などの実施により、安全・安心及び快適な公園施設の整備が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
安全・安心で快適な公園を整備するために、引き続き、次期計画において事業推進を図る。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	改築又は更新数の割合	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	32%
		改築又は更新が必要な施設が多いため