

# 災害時のロードマップ例「学校再開に向けて」

◆ 7月6日（金）避難所開設、発災 ⇒ 9月3日（月）学校再開

令和 年 月 日（ ）作成

月／日 (曜日)	学校関係(行事・児童支援・教育課程等)		保護者関係	避難所関連	備考 (教職員の出張等)
	行事・児童支援等	教育課程等			
8/9(木)	・職員朝礼、終礼 ・支援児童の検討(SC・支援チームと)		・メール一斉送信(保護者説明会の場所、夏祭り等)	・教室避難者の移動促進 ・教室復旧(掃除・塩素消毒)	
8/10(金)	・職員朝礼、終礼 ・住所等情報・通学バス予定入力・送信 ・メール一斉送信(教員に保護者会連絡)			・教室復旧(掃除・塩素消毒) ・運動場仮囲い→臨時駐車場 ・衣類場所閉鎖→海外へ	
8/11(土)					
8/12(日)					
8/13(月)				・隣接の公園工事開始	
8/14(火)					
8/15(水)				・教室避難者ゼロ予定 ・避難者体育館集約(約80名)	
8/16(木)				・教室避難者確認、体育館へ移動 ・災害支援チームの会 14:00	
8/17(金)	・保護者会 (9時～12時頃、〇〇大学) ・教員集合 8:00(可能な教員) ・支援チーム5名講師 ・SC参加(マッサージ2名) ・学用品配送 10:00	・保護者会資料(年間行事、参観日等予定、学年行事、学校再開予定、通学ルート等) ・受付名簿、住所記入用紙	・保護者会 (学校再開の予定、子どもへの関わり方、希望個人懇談、SC、学用品配付等) ※学年費補填、クラス写真配付予定等	・ダンボールベット一部撤収 ・教室復旧(掃除・塩素消毒) ・災害支援チームの会 14:00 ・避難者代表者会の実施	
8/18(土)				・夏祭り 17:00～19:00	
8/19(日)					
8/20(月)	・職員朝礼、終礼 ・職員会議(学校再開に向けて作業分担) ・環境整備 ・ネットワーク停止	・清掃 ・学習内容等の検討 ・新時程の作成 ・通学バスルート確認、随分分担 ・登校班の検討		・体育館避難者(約60名予定) ・教室・特別教室復旧(掃除・塩素消毒)、ペット関連の消毒(3-1, 4-2, 6-1) ・溝掃除(災害ボランティア) ・地域の会 13:00 ・災害支援チームの会 14:00	出張(AM: 、PM: )
8/21(火)	・職員朝礼、終礼 ・通知表の修正・仕上げ ・安全点検、備品整理	・清掃 ・放課後学習の見直し(預かり) ・掲示物作成		・教室室復旧(掃除・塩素消毒) ・溝掃除(災害ボランティア) ・環境整備(地域ボラ)9:00、14:00 ・ダンボールベット一部撤収 ・災害支援チームの会 14:00	出張(AM: 、PM: )
8/22(水)	・職員朝礼、終礼 ・職員会議(9月の予定等) ・支援チームによる支援	・健康観察の強化 ・学用品の仕分け・配付方法		・支援物資の移動(体育館へ) ・集いの場移動(体育館へ) ・災害支援チームの会 14:00	出張(PM: )
8/23(木)	・職員朝礼、終礼 ・支援チームによる教員研修(登校日)AM			・参議院議員20名・市長の視察・会議(図書館)13:15～	出張(PM: )
8/24(金)	・職員朝礼、終礼 ・支援チームによる支援			・体育館避難者(約40名予定) ・災害支援チームの会 14:00	出張(PM: )
8/25(土)					
8/26(日)					
8/27(月)	・職員朝礼、終礼			・洗濯機・物干しの移動 ・スポットクーラーの撤去 ・ダンボールベット一部撤収 ・環境整備(掲示物等)	
8/28(火)	・職員朝礼、終礼			・体育館清掃(業者) ・避難者代表者会の実施	
8/29(水)	・登校日(各教室)8:30～11:30 ※朝の歌、音読、読み聞かせ、活動等 ※通知表、転校児童、語り合い ・山の学習説明会11:30～(音楽室) ・終礼	・通学バス試行の随分 ・登校見守り ・3校時8:30～11:30 ①8:00～8:20登校 ②11:40下校	・山の学習説明会11:30～ ・送迎駐車場の確認 ・保護者待機場所の設定 ・SC等 ・学年便りの配付	・体育館に一部の避難者が?	
8/30(木)	・職員朝礼、終礼			・体育館清掃(業者)	
8/31(金)	・職員朝礼、終礼			・(避難所閉鎖)、環境整備	
9/1(土)					
9/2(日)					
9/3(月)	・第2学期始業式(体育館) ・職員会議	・3校時8:30～11:30 ①通学班児童会	・保健便り、会計報告		