

平成31年度県計画策定スケジュール(医療分) (現時点での想定)

時期	県	国
H30 7～9月	関係団体へ平成31年度事業に係る提案募集	平成31年度概算要求
9月 ～ H31 1月	提案事業の内容確認 平成31年度当初予算編成作業 事業提案団体との個別ヒアリング	平成31年度予算案の閣議決定
H31 2月	医療対策協議会部会の開催	
3月頃	国へ事業量調査の報告	平成31年度予算成立
4月以降 見込み		
	<div style="text-align: center;">都道府県ヒアリング</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">継続して国、関係団体と協議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">継続して県と協議</div> </div>	
6月頃	医療対策協議会部会の開催	
8～9月頃	県計画の提出、交付申請	内示 交付決定

※本県の想定するスケジュールです。

今後、国が発表するスケジュール等により、変更となる可能性があります。