

岡山県がん対策推進協議会のスケジュール(案)

年度	月	第2次岡山県がん対策推進計画の動き		がん対策推進基本計画の変更に係る国の動き		
		協議会予定	岡山県	がん対策推進協議会	厚生労働省	
23	4月		協議会設置要綱の準備			
	5月			協議会での集中審議		
	6月		協議会設置要綱の決定 各機関に委員推薦の依頼			
	7月			専門委員会		
	8月			①緩和ケア専門委員会		
	9月			②小児がん専門委員会		
	10月			③がん研究専門委員会		
	11月	第1回協議会 (現計画の進捗状況等)				
	12月					変更案の作成
	1月					パブコメ募集
	2月					パブコメ結果
	24	3月		協議会事務局		閣議決定
4月						
5月		協議会の開催				
6月						
7月						
8月						
9月						
10月						
11月						
12月				パブコメ募集		
1月		第2次岡山県がん対策推進計画案の決定		パブコメ結果		
2月						
3月			第2次計画の策定			