

平成29年度県計画策定スケジュール(医療分) (案)

時期	県	国
H28 7～8月	関係団体へ平成29年度事業に係る提案募集	
8月		平成29年度概算要求
9～10月	提案事業の内容確認 平成29年度当初予算編成作業	
11月 ～ H29 1月	事業提案団体との個別ヒアリング	平成29年度予算案の閣議決定
1月	医療対策協議会部会の開催	
3月	国へ事業量調査の報告	平成29年度予算成立
4月以降	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">都道府県ヒアリング</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">継続して国、関係団体と協議</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">継続して県と協議</div> </div>	
6月頃	医療対策協議会部会の開催	
7～8月頃	県計画の提出、交付申請	内示 交付決定