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工 程 管 理 
 

１ 実施工程表の提出について 

（１）実施工程表は工事の進行を確認するため、請負者が工事着手前に第１回目を、そ

の後は毎月初め（当初請負金額３，０００万円未満は２ヶ月に１回）に提出する

ものとする。 

なお、当初請負金額１，０００万円未満の工事の実施工程表の提出については

第２回目から省略するものとする。 

（２）これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出して良い。 

 

２ 記入要領 

（１）工種、種別欄には工程管理上の要素が少なく、かつ工程を理解する上で支障のな

いものは記入しなくて良い。 

（２）所要日数欄には所要の実作業日数を記入する。 

（３）工程の上段には予定数量を、下段には実績数量と出来高パーセントを（ ）書で

記入する。 

１，０００ 

（４）予定数量を変えるときは ２，０００ のように前回の予定を線引きし上に新計画

を記入する。 

（５）変更のあったときはその時点で変更数量により予定を組み替え提出する。 

 

 

 【工事出来高報告表】 

４，０００ 

（１）予定金額工程を変えるときは ３，０００ のように前回の予定を線引きし、その

上に新計画を記入する。 

（２）実施金額工程は実施工程表提出時点の出来高を記入する。 

（３）変更のあったときはその時点で変更額により予定金額工程及び実施金額工程の累

計パーセントを訂正し提出する。 

 

 



実施工程表・工事出来高報告表　記入例 1

契約 変更

　年　月　日 　年　月　日

 一級河川○○川 請負 変更請負

 岡山市首部 　￥50,000,000

実　施　工　程　表 第３回　　　年　　月　　日

第２回　　　年　　月　　日

当　初　　　年　　月　　日計画

８ ９ １ ２ ３

1 式

m3

m3

　500

m3

m2

　500

ｍ 50 50

　500 0

ｍ

　300

1 式

工事出来高報告表
（千円）

   (　　 )は累計％

4,000

(路線・河川名)

工 事 場 所

工 務 課 長 総括副参事 監 督 員

岡 山 建 設

岡 山 太 郎

(　　 )(　　 ) (　　 ) (　　 ) (　　 )(　　1) (　 15) (　　 ) (　　 ) (　　 ) (　　 )

12,000 8,000 10,000 7,000 500

600 7,000

10,200

200

180

実 施 金 額 工 程

予 定 金 額 工 程
500 8,000

12,500 8,200

200

(40)

(20)

200

190

200

190

(0)

250

200

230

200

1400

1200

500

700

後 片 付 １ 式 20

1500 1000

200

150

100

120

角 ﾌ ﾘ ｭ ｰ ﾑ
呼 称 300

25

500

600

(10)

排 水 工
Ｕ 型 側 溝
U4-B300

40

積ブロック 40

1400

500

(30)

(30)

1000

800

120

100

掘 削 60
6,000

擁 壁 工
擁 壁
ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ

202,000

月　　　　　　別　　　　（　　　）は％

準 備 工 １ 式 20

願 掘 削 25

1700

土 工

印

印金 額

請 負 者

現場代理人

主任(監理)
技 術 者

年　月　日～　年　月　日

岡 山 太 郎

工 事 名

工 事 番 号  １－６

 河川改修工事 工 期

契 約
変更年月日

(100)

所要
日数

１０ １１ １２

摘 要工 種 種 別 数 量
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計画

所要
日数

　
1式

準備工 １式 30

切土工 法面整形 ９６４㎡ 20
0

緑化工 植生基材吹付工 ８８５㎡ 20
ｔ＝３ｃｍ

アンカー工 足場工 561空ｍ３ 40

ＳＦＬ－３
アンカー工 20.7ｍ/本 ２１本 20

(401.1m) 出来高％
100

フイットフレーム 5
受圧板工 ＦＩＴ２５Ｗ－４８０ ２１基 30

80
調査ボーリング 2

φ６６ ２箇所 10
技術管理 1

基本試験 １箇所 10
φ８６ 60

1式
跡片付け １式

40

20

5
2

0

（千円）

29,820

（　　　　）は累計％
（　　　　） （　　　　） （　　　　）（　　　2　） （　4.5　） （　14.0　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　） （　　　　）

実　施　金　額　工　種 605 747 648

605 932 4,627 11,275 2,063 9,282 1036

58.4

20

　工　事　出　来　高　報　告　表

予　定　金　額　工　種

21

計画 100
96.5

16

65.3

964
200 764

285 600

200 361

摘要
9 10 11 12 1 2 3

当　　　初 　年　　月　　日

工種 種別 数量
月　　　　　　　　　　別　　　　（　　　　　）％

第　3　回 　年　　月　　日

実 施 工 程 表 第　2　回 　年　　月　　日

　　　　印
¥29,820,000 監理

第　　　回 　年　　月　　日

　　　　印
変更年月日 　年　　月　　 日　　　　　年　　月　　日

位　　置 金　　額
　請負 変更請負

主任
技術者

工事番号
契　　　約 　契約 変更

現場代理人

工 事 名 工　　期 　　年　　月　　日 　　～ 　　年　　月　　日 請負者

実施工程表･工事出来高報告表　記入例　２

課    長 総括副参事 監　督　員
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契約 変更

請負 変更請負

　

（２箇所） (50.0) （１箇所） (25.0) （１箇所） (25.0)

（１箇所） (25.0) （２箇所） （５０） （１箇所） (25.0)

（６基） （６０） （４基） （４０）

（１６ｍ） （１１） （３５ｍ） (24.0) （９５ｍ） (65)

（３基） (50) (50)

（１００）

（１００）

（７００ｍ２） (100)

％

予定

変更

実施

実施工程表・工事出来高報告表　記入例　３

0.0% 2.0% 13.4% 43.6%
実施金額工程　％

0 1,085,000 7,290,000 23,661,000

71.0%

45.0% 78.0% 100.0%

38,531,000

当初
0 1,085,000 12,482,000 24,421,000 42,330,000 52,100,000 54,270,300

96.0%

0

予定金額工程　％
変更

0.0% 2.0% 23.0%

60

50

40

30

20

10

100.0%

100

90

工事出来髙報告書 80

70

２７４ｍ２

排水性舗装工 700ｍ２ 6 日

9.0%

（１４６ｍ）

舗装工 歩道舗装工 274ｍ２ 2 日 11.0%

付帯工事
路面排水・既設
構造物復旧工事

１４６ｍ 12 日

55.0%

照明基礎工
Ｈ-３００・
Ｈ-２５０

6基 10 日

（３基）

管路工
掘削・土留・配
管・埋め戻し・
仮復旧

１４６ｍ 85 日

20.0%

分岐桝
（１）（２）

ハンドホ－
ル工

掘削・据付・埋め
戻し・仮復旧

１０箇所 4 日

プレキャス
トボックス

工

掘削・据付・埋め
戻し・仮復旧

４箇所 8 日

日

仮設工
特殊部・矢板・

覆工板
４箇所 4

日 数

日 5.0%

１２月 1月 ２月 ３月 ４月８月 ９月

工 種 種 別
数量

所 要
月　別（予定）

準備工
伐採・地下埋設

調査・電線管理者
協議・伐採

一式 40

実　施　工　程　表
第５回目 年 月 日 第 １ 回 目 年 月 日

１１月

年 月 日 当 初 年 月 日

54,270,300

摘　　　要

第 3 回 目 年 月 日
第 2 回 目 年 月 日

計画

１０月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
変更年月日 　　年　　月　　日 　　年　　月　　日

第４回目

工 事 場 所 金 額 主任（監理）技術者 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

工 事 番 号
契 約

現場代理人

工 事 名 工 期 　　年　　月　　日　　～　　年　　月　　日 請　　負　　者   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

課 長
総 括
副 参 事

監
督
員
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様式施－１（契第３条関係、仕第3-1-1-2条関係）

～

工務課長
統　括
副参事

監 督 員

工　事　名 工　　　　　期 請　負　者

工事番号
契　　　　　約
変更年月日

契約 変更
現場代理人 印

（路線･河川名）
金　　　　　額

請負金額　　　　　　　変更請負金額 主　任（監理）
技　　術　　者

印
工事場所

実　 施 　工 　程 　表 第 回 年 月 日

第 回 年 月 日

当 初 年 月 日

工　　種 種　　別 数量
所要 月　　　　　　　　　　　別　　　　　　（　　　　　）　は　％

摘　　　　要
日数

   工 事 出 来 高 報 告 表

（千円）

予　　定　　金　　額　　工　　程

(     ) (     )(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) (     )

（　　　 )は累計％

＜実施工程表・工事出来高報告表の提出について＞
（１）実施工程表・工事出来高報告表は工事の進行を確認するため、請負者が工事着手前に当初（様式契－１）を、その後は毎月初め（当初請負金額3,000万円未
満は２カ月に１回）に当該様式（様式施－１）で提出するものとする。なお、当初請負金額1,000万円未満の工事の実施工程表については、工事着手後の提出は省
略するものとする。
（２）これ以外の詳しい様式にて管理するときは、その様式を提出してよい。

実　　施　　金　　額　　工　　程
(     ) (     ) (     ) (     )
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