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週休２日工事（森林土木工事）の実施について 

Ｑ＆Ａ 
 

Ｑ１ 業務委託は週休２日工事の対象になるのか。                            

 

Ａ１ 草刈業務等の業務委託は週休２日工事の対象になりません。 

                                                                                

Ｑ２ 週休２日工事を達成しなかった場合にペナルティーはあるのか。      

 

Ａ２ 週休２日工事の実施を前提として発注しておりますが、週休２日を達成できな

かった場合においても、工事成績評定での減点等のペナルティーはありません。 

 

Ｑ３ 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。              

 

Ａ３ 原則として土・日曜日を休日として確保し、現場を完全閉所することとしてい

ます。また、完全週休２日（土日）においては、受注者の責によらず土・日曜日

に施工を行わざるを得ない場合は、同一の週において土・日曜日に代わる曜日（以

下、「指定曜日」という。）を休日と指定することができることとしています。

地元条件や天候等によりやむを得ず土・日曜日または指定曜日に作業を行う必要

が生じた場合は、事前に発注者と協議して振替日を設定することができます。 

 

Ｑ４ 祝日、夏季休暇及び年末年始休暇が土・日曜日または指定曜日と重なった場合

はどのような扱いになるのか。                                   

Ａ４ 祝日、夏季休暇及び年末年始休暇は対象期間に含まないため、祝日、夏季休

暇及び年末年始休暇を除いた期間で４週８休（２８．５％）以上を達成する必

要があります。 

なお、対象外の期間には祝日、夏季休暇及び年末年始休暇の他、発注者が受

注者の責によらない事由と判断できる場合であって、週休２日の対象から除い

た期間を含みます。 

 

Ｑ５ 振替日はいつでもよいか。                      

 

Ａ５ 振替日は、土・日曜日または指定曜日以外の曜日（祝日、夏季休暇及び年末年

始休暇を除く。）に設定してください。なお、月単位の週休２日の場合は、振替日

は当月以内に限り、完全週休２日（土日）の場合は、振替日は同一週に限ります。 

 

Ｑ６ 降雨等による休工日を振替日に設定してもよいか。            

 

Ａ６ 降雨等により土・日曜日または指定曜日に作業を行う必要が生じた場合は、作

業を行う前に発注者と協議して降雨等による休工日を振替日に設定することがで

きます。ただし、振替日は、土・日曜日または指定曜日以外の曜日（祝日、夏季休

暇及び年末年始休暇を除く。）に設定してください。 

なお、月単位の週休２日の場合は、振替日は当月以内に限り、完全週休２日（土

日）の場合は、振替日は同一週に限ります。 
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Ｑ７ 現場内における災害や事故等で土・日曜日または指定曜日に予定外の作業が発

生した場合は、振替日を設定する必要があるのか。                     

Ａ７ 受注者の責によらない事由と判断できる場合は、週休２日の対象日から除きま

す。従って、振替日の設定は不要です。ただし、作業が発生した事由を速やかに発

注者に報告してください。 

   なお、上記の場合は、休日等取得実績表に以下の手順で反映してください。 

①「その他対象外の期間」に対象外となる期間を入力 

②●×表の該当日に「×」を入力 

（参考例） 

 

Ｑ８ 夏季休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。               

 

Ａ８ 夏季休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、「休日等取得計画・実

績表」に明示してください。 

            

Ｑ９ 週休２日の対象期間とは何か。                                

 

Ａ９ 現場着手日（準備工事を除く。）から現場完成日までの期間とします。なお、

準備工事とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備（現場事務所等の設置

又は測量をいう。）のことです。 

   また、工場製作のみを実施している期間は週休２日工事の対象期間に含みませ

ん。 

 

Ｑ10 現場完成日とは何か。                                         

 

Ａ10 現場完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安

全施設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とします。 

 

Ｑ11 休日等の確認はどのように行うのか。                        

 

Ａ11 「休日等取得実績表」に休日等の取得実績を記入し、現場完成後速やかに発注

者に提出してもらうとともに、取得実績が確認できる書類（工事日誌、出勤簿及

びＣＣＵＳから出力した情報等当該現場を完全閉所したことを確認できるもの

に限る。）を併せて提示してもらい休日等の確認を行います。 

工 事 名

受注者名 現場閉所率について

完全週休２日（完全）　⇒

月単位の週休２日　　 ⇒

～

～

～

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 1

2026 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

4月 0 0 0 0 0 0.0% ● 0 0 0 ●

1905年7月 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

5月 12 4 0 12 4 33.3% ● ● 4 4 0 ●

1905年7月 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

6月 30 8 2 28 6 21.4% ● ● 8 6 0 ● × ×

1905年7月 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

7月 31 8 1 30 8 26.7% ● ● 8 6 2 ● ●

月単位
達成

土日の
日数

土日の
閉所日

指定曜
日の数

完全週休
２日達成

完全週休２日（土日）
対象期間内の休工

月別の
工事日

数

土日
日数

対象外
の日数

現場閉所
率

通期
達成

現場閉
所率

土日日
数以上
の閉所

対象日数

現場閉所日
数

通期 月単位

その他対象外の期間 2026年6月6日 2026年6月7日 2 日間 

夏季休暇 2026年8月13日 2026年8月15日 3 日間 

年末年始休暇 2026年12月29日 2027年1月3日 6 日間 

第○○号　公共　○○工事（○○○）

（株）○○建設

工事着手日 2026年5月20日 対象
日数

300日間
工事完成日 2027年3月15日

①

②
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Ｑ12 開所日とは何か。                                

 

  Ａ12 開所日とは現場作業や現場事務所での事務的作業を行う日とします。なお、現

場管理上必要な作業のみを行う場合は閉所日として扱います。現場管理上必要な

作業とは、巡回パトロールや保守点検及びコンクリート養生等の品質確保上最低

限の作業等です。現場作業がなく、現場事務所以外での事務的作業や交通誘導の

みを実施している日については、開所日に含みません。 

 

Ｑ13 対象期間が１週間未満の工事でも対象となるのか。 

 

Ａ13 通期・月単位の週休２日は、対象期間が１週間未満でも、現場閉所率が２８．

５％以上確保できる場合は対象となります。その際、対象期間に土・日曜日が含

まれている必要はありません。 

一方、完全週休２日（土日）は「１週間に２日以上現場を完全閉所」する必要

があることから、原則、週の始期が月曜日である７日間の期間を１回以上含む必

要があります。 

 

Ｑ14 「月単位の週休２日の達成」とはどういうことか。       

 

Ａ14 対象期間における全ての振替日が、当月以内となっている場合を指します。 

   なお、対象期間が４週（２８日）未満の工事や、対象期間最終月で４週（２８

日）未満の期間など、暦上の土日の閉所では２８．５％に満たない月は、その月

の土日の合計日数以上の現場閉所を行っていれば、２８．５％以上を達成してい

るものとみなします。 

  現場閉所率は次の式により算出します。 

現場閉所率（％）＝現場閉所日数÷対象日数×100（％） 

（参考例） 

 

 

 

 

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

0.0% ● 0 0 0 ●
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

33.3% ● 4 4 0 ● ● ● ● ●

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

21.4% ● ● 6 6 0 ● × × ● ● ● ● ● ●

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

25.8% ● ● 8 6 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

32.1% ● 9 9 0 ● ● ● ● ● × × × ● ● ● ● ●

月単位
達成

土日の
日数

土日の
閉所日

指定曜
日の数

完全週休
２日達成

完全週休２日（土日）
対象期間内の休工日※休工日は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入

現場閉
所率

土日日
数以上
の閉所

月単位

８⽇／３１⽇＝２５．８％＜２８．５％となるが、
⼟⽇⽇数以上の閉所が確認できるため達成とみなす。

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

33.3% ● 9 9 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

28.6% ● 8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● × × ×

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

32.1% ● 10 8 0 ● × × × ● ● ● ● ● ● ● ● ●

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

28.6% ● 8 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

26.7% ● ● 4 4 0 ● ● ● ● ●

達成 未達成 月単位の週休２日実績：

月単位
達成

土日の
日数

土日の
閉所日

指定曜
日の数

完全週休
２日達成

完全週休２日（土日）
対象期間内の休工日※休工日は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入

現場閉
所率

土日日
数以上
の閉所

月単位

４⽇／１５⽇＝２６．６％＜２８．５％となるが、
⼟⽇⽇数以上の閉所が確認できるため達成とみなす。
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Ｑ15 「完全週休２日（土日）の達成」とはどういうことか。 

            

Ａ15 対象期間の全ての週において、現場閉所日を土・日曜日に指定し、受注者の責

によらず土・日曜日に施工を行わざるを得ない場合は、同一の週において土・日

曜日に代わる曜日（指定曜日）を指定し、現場閉所する場合を指します。 

地元条件や天候等によりやむを得ず休日に作業を行う必要が生じた場合は、その

都度、事前に監督員と協議し、振替日を同一の週で指定する必要があります。 

土・日曜日が対象外の期間（祝日、夏季休暇、年末年始休暇、その他対象外の

期間）と重なった場合は完全週休２日（土日）の対象日から除きます。 

（参考例） 

 

Ｑ16 週休２日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。             

 

Ａ16 現在の設定工期は、雨天、土・日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇等を

見込むとともに、働き方改革の促進のために３０日加えたもので設定しており、

週休２日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。なお、天候の不良

など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成することができない

場合は、工事請負契約書第２３条第１項（令和２年９月３０日までに契約を締結

した工事の場合は第２１条第１項）の規定により発注者に工期の延長変更を請求

することができます。                

 

Ｑ17 どのような場合に設計変更となるのか。                      

 

Ａ17 あらかじめ労務費等の各経費に月単位の週休２日を達成した場合の補正係数

を乗じて予定価格を算出しており、完全週休２日（土日）を達成した場合は精算

時に完全週休２日（土日）の補正係数を乗じて設計変更します。月単位の週休２

日を達成できなかった場合は、補正なしとして減額変更します。 

      

Ｑ18 工事成績評定で評価するのか。                                 

 

Ａ18 月単位の週休２日を達成できた場合、監督員の評価項目である「工程管理」で

評価し、完全週休２日（土日）を達成できた場合には、さらに担当課長等の評価項

目である「工程管理」で評価します。  

 

Ｑ19 履行証明書はどんな場合に発行するのか。                 

 

Ａ19 月単位の週休２日及び完全週休２日（土日）を達成した上でしゅん功検査に合

格した場合に発行します。 

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

0 0 0 ●
金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

4 4 0 ● ● ● ● ●

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

6 6 0 ● × × ● ● ● ● ● ●

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

8 6 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

9 9 0 ● ● ● ● ● × × × ● ● ● ● ●

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

8 8 0 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

完全週休２日（土日）
対象期間内の休工日※休工日は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入

土日の
日数

土日の
閉所日

指定曜
日の数

完全週休
２日達成

⼟曜⽇が「×」と重なっているため、⼟曜⽇は対象⽇から除く。
⽇曜⽇に現場閉所しているため、完全週休２⽇（⼟⽇）の達成とみなす。
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Ｑ20 週休２日の対象外工事において、契約後に週休２日工事を希望することは可能

か。                                 

Ａ20 週休２日の対象外工事については、どの週休２日を達成しても、労務費等の補

正や工事成績評定での評価等は行いません。 

 

Ｑ21 現場完成後に、休日の取得実績を記入した「休日等取得実績表」を作成・提

出した結果、全ての週で２日以上の現場を完全閉所することができた場合は、

完全週休２日（土日）の達成となるのか。 

Ａ21 完全週休２日（土日）の達成になりません。完全週休２日（土日）を達成する

ためには、契約後の監督員との協議により、あらかじめ完全週休２日（土日）に

取り組むことを示した上で、 対象期間中に地元条件や天候等によりやむを得ず

休日に作業を行う必要が生じた場合は、その都度、事前に監督員と協議し、振替

日を同一の週で指定する必要があります。なお、週の始期は月曜を基本とします。 

 

Ｑ22 月単位の週休２日で、対象期間が30日や31日の月に土日が10日ある月は、９日

現場閉所しても２８．５％以上となるが、月単位の週休２日の達成となるのか。 

Ａ22 現場閉所率が２８．５％以上となれば月単位の週休２日を達成したものとして

取り扱います。 

 

Ｑ23 月はじめの土日を同一週の前月に振り替えた場合、月単位と完全週休（土日）

の達成状況はどうなるのか。 

Ａ23 月単位の振替日は当月以内、完全週休２日（土日）の振替日は同一週であるこ

ととするため、この場合は、月単位の週休２日は未達成となり、完全週休２日（土

日）は達成となります。月単位の週休２日の場合、月はじめと月末の取扱いにご

注意ください。 

（参考例） 

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

● ● ● ●

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

× × ● ● ● ● ● ●

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

● ● × × ● ● ● ● × ● ●

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

● ● ● ● × × × ● ● ● ● ●

対象期間内の休工日※休工日は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入

〈ケース１〉
⼟・⽇曜⽇の振替⽇が同⼀週かつ同⼀⽉の場合
「⽉単位の週休２⽇」 → 達成
「完全週休２⽇（⼟⽇）→ 達成

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日 31日

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

● ● ● ●

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

× × ● ● ● ● ● ● ● ●

水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

× × ● ● ● ● × ● ●

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

● ● ● ● × × × ● ● ● ● ●

対象期間内の休工日※休工日は「●」を記入、対象外の期間の日は「×」を記入

〈ケース２〉
⼟・⽇曜⽇の振替⽇が同⼀週であるが前⽉の場合
「⽉単位の週休２⽇」 → 未達成
「完全週休２⽇（⼟⽇）→ 達成


